


ALLEGATO "A"

Comune di Pellezzano
Provincia di Salerno

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di adeguamento e ammodernamento del complesso comunale dello Spirito
Santo in Pellezzano per l’accoglienza, l’informazione e la valorizzazione del
territorio dal punto di vista turistico

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Città di Pellezzano

CANTIERE: Via Santo spirito, Pellezzano (Salerno)

Pellezzano, 07/11/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(_____________ _____________ _____________)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(_____________ _____________ _____________)

_____________ _____________ _____________
_____________
________ _____________ (________)
Tel.: _____________ - Fax: _____________
E-Mail: _____________
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Nome attività Durata

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Lavori per ammodernamento interno 40 g

Raschiatura di vecchie tinteggiature 10 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 15 g

Tinteggiatura di superfici interne 15 g

Lavori di adeguamento della copertura 60 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 15 g

Realizzazione di camera di ventilazione 14 g

Impermeabilizzazione di coperture 12 g

Posa di manto di copertura in tegole 11 g

Realizzazione di opere di lattoneria 7 g

Lavori di adeguamento scala esterna 17 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Posa di recinzioni e cancellate 8 g

Posa moduli fotovoltaici 4 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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