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Tempi di esecuzione 

 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento 

stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 240 giorni naturali e consecutivi. 

 

Andamento stagionale sfavorevole 
 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i 

termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè della 

chiusura dei cantieri per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività 

a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
Tabella Climatico Ambientale: 
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condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di 

andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale 

analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro 

effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di 

aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

 

 

 

Produzione mensile 
 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la 

sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 68´175,37   

ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 112´263,06  . 

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma 

esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma. 
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

COMUNE DI PELLEZZANO (SA) 

MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL 

VALLONE IN FRAZIONE CAPEZZANO. 

LAVORAZIONI PER SOTTOCANTIERI 

mesi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Allestimento cantiere -                                                                  

2 DA SEZ 1 A SEZ 6                                                                 

3 DA SEZ 6 A SEZ 12                                                                 

4 DA SEZ 12 A SEZ 37                                                                 

5 Da SEZ 37 a SEZ 47                                                                 

6 Da SEZ 47 a SEZ 50                                                                 

7 Da SEZ 50 a SEZ 52                                                                 

8 Da SEZ 52 a SEZ 55                                                                 

9 Da SEZ 55 a SEZ 60                                                                 

10 Da SEZ 60 a SEZ 61                                                                 

11 Da SEZ 61 a foce Irno                                                                 

12 SMOLIZZO CANTIERE                                                                 

IL PROGETTISTA 
ARCH. GIANFRANCO GUARINO 




