Provincia di Salerno

COMUNE DI PELLEZZANO

MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE IN

FRAZIONE CAPEZZANO.

Progettazione Esecutiva:

Tav: CRONOPROGRAMMA DELL'ESECUZIONE DEL
PROGETTO

Sigla

numero

EL

14

Committente: Comune di Pellezzano

Progettista:
arch. Gianfranco GUARINO

~ RRIFICATOR p™
ey U pp
ey 5N

A i = G,
P GIANFRAMNCO %)

collaboratori:

ing. Domenico De santo
ing.Luca Passio

arch. Valentina Gagliardo
geol. Luca Guarino

Il R.U.P.
arch. Giuseppe BRAIONE

I'lmpresa:

data: Giugno 2020



COMPUTER
Timbro


Comune di PELLEZZANO -  “Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del vallone in frazione Capezzano”
Committente : Comune di Pellezzano ...................c.....c....... CRONOPROGRAMMA

Comune di PELLEZZANO

Provincia di SALERNO

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA

OGGETTO:| " MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE IN FRAZIONE
CAPEZZIANO.

COMMITTENTE: | Comune di PELLEZZANO




Comune di PELLEZZANO -  “Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del vallone in frazione Capezzano”
Committente : Comune di Pellezzano ...................c.....c....... CRONOPROGRAMMA

e

Comune di PELLEZZANO
Provincia di SALERNO

OGGETTO: " MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE IN FRAZIONE CAPEZZANO."

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento
stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati € risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 240 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro 1
termini indicati dalla Stazione Appaltante, si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche della
chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile € stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita
a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:
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condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si € tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale
analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si ¢ a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovra collocare le attivita durante il loro

effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di diminuzione o di
aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 1'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la
sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 68°175,37
ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 112°263,06
L'impresa che dovra eseguire 1 lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma
esecutivo, che la stessa dovra stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
COMUNE DI PELLEZZANO (SA)
MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL
VALLONE IN FRAZIONE CAPEZZANO.

mesi
LAVORAZIONI PER SOTTOCANTIERI 1 2 3 4 5 6 7 8

Allestimento cantiere -

DA SEZ1 ASEZ6

DA SEZ 6 ASEZ 12

DA SEZ 12 A SEZ 37

Da SEZ 37 a SEZ 47

Da SEZ 47 a SEZ 50

Da SEZ 50 a SEZ 52

Da SEZ 52 a SEZ 55
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Da SEZ 55 a SEZ 60

Da SEZ 60 a SEZ 61
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Da SEZ 61 a foce Irno

-
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IL PROGETTISTA
ARCH. GIANFRANCO GUARINO





